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附件1：

望城区2019年专项资金绩效目标申报表

填报单位（盖章）：长沙市望城区住房保障局
	专项名称
	　棚户区改造项目
	专项属性
	延续专项√     新增专项□    

	部门名称
	区住房保障局　
	资金总额（万元）
	10000

	部门相应职能职责概述
	区住保局棚改办及棚投公司作为棚户区改造项目建设主体单位，负责全部项目实施。

	专项立项
依据
	望财评预审[2016]175号；望发改投[2016]62号；望发改投[2016]257号；望发改投[2017]227号；望发改投[2017]228号；望发改联批[2017]181号；望发改投[2017]273号；望发改投[2018]125、126号；望发改联批[2018]201号；望发改投[2018]16号；依据焱斌周志《关于燕坡重建地信访问题处理情况的报告》的批示；依据区长办公会议纪要[2017]64号，2018年安置小区暂缓项目；依据正茂同志关于<《乔口填盘龙岭村请求对苏家湾片区进行立面改造的报告》的请示>的批示；依据正茂同志关于《关于将田心坪村品家湾片区节点打造增补为区政府2017年棚改计划的请示》的批示；依据邹特、正茂同志《关于请求支持办理并完善长沙医学院后街提质改造项目相关手续的报告》的批示；依据区长办公会议纪要[2016]29号；依据正茂同志《关于请求解决星城卫生院地面墙面改造建设经费的请示》的批示；依据正茂同志《关于提前实施桥驿镇杨桥集镇棚户区改造项目的请示》的批示；依据区委现场办公会；依据区政府关于雷锋北大道两厢立面提质改造项目会议纪要；依据区政府关于雷锋北大道两厢立面提质改造项目会议纪要。（注：2019年项目暂未办理立项、可研批复）　

	专项实施  进度计划
	专项实施内容
	计划开始时间
	计划完成时间

	
	1、2012年“两路两片”提质改造项目
	2012年5月26日
	2012年12月30日

	
	2、2014年背街小巷提质改造项目
	2014年5月26日
	2016年6月30日

	
	3、2016年重建地棚户区改造项目
	2016年12月1日
	2017年6月30日

	
	4、2016年社区提质提档项目
	2016年11月1日
	2016年12月30日

	
	5、芙蓉北大道立面改造项目
	2016年10月1日
	2016年12月30日

	
	6、2017年社区提质提档项目
	2017年8月1日
	2017年12月30日

	
	7、2017年安置小区提质改造项目
	2017年9月1日
	2017年12月30日

	
	8、盘龙岭村村部及周边房屋立面提质改造项目
	2018年1月1日
	2018年2月28日

	
	9、长沙电子材料厂宿舍区提质改造项目
	2018年4月1日
	2018年10月30日

	
	10、2018年棚户区（社区）提质提档项目
	2018年8月1日
	2018年12月30日

	
	11、2018年区委巡察机构谈话场所及区纪委监委执纪执法办案场所改造
	2018年 月  日
	2018年12月30日

	
	12、2018年度原公路局院落区域改造
	2018年 月  日
	2018年12月30日

	
	13、燕坡、刘家塘骑楼整治工程
	2018年12月1日
	2019年6月30日

	
	14、2019年棚户区（安置小区）提质改造项目
	2019年8月1日
	2019年12月30日

	
	15、2019年零星维护项目
	2019年1月1日
	2019年12月30日

	
	16、乔口盘龙岭村苏家湾片区立面改造
	
	

	
	17、田心坪村品家湾片区节点打造
	
	

	
	18、长沙医学院后街提质改造项目
	
	

	
	19、望城区金山桥街道青山家园棚户区改造项目
	
	

	
	20、星城卫生院地面墙面改造
	
	

	
	21、桥驿镇杨桥集镇棚户区改造项目
	
	

	
	22、桥驿溪塘湾提质改造
	
	

	
	23、金山桥街道黄金创业园配套棚改工程
	
	

	
	24、雷锋北大道两厢立面提质改造
	
	

	
	25、长联村沱市集镇临街房屋立面改造
	
	

	
	26、长沙市望城区洪家洲棚户区改造项目　
	2019年1月1日
	2019年12月30日

	
	27、长沙市望城区2017-2019年城镇棚户区改造项目　
	2019年1月1日
	2019年12月30日

	
	28、长沙市望城区靖港镇棚户区改造项目
	2019年1月1日
	2019年12月30日

	
	29、长沙市望城区铜官窑遗址公园棚户区改造项目
	2019年1月1日
	2019年12月30日

	
	30、长沙市望城区铜官镇棚户区改造项目
	2019年1月1日
	2019年12月30日

	专项长期绩效目标
	完成望城区老城区及各街镇全部棚户区改造项目。

	专项年度绩效目标
	1、完成已完工项目竣工验收、结算、资金支付等相关事项；

2、完成2019年度计划铺排的老城区及各街镇棚户区改造项目建设。

	专项年度绩效指标
	一级指标
	二级指标
	指标内容
	指标值
	备注

	
	产出指标
	数量指标
	2012年项目：“两路两片”提改造

2014年项目：“背街小巷”提质改造项目

2016年项目：

重建地棚户区改造项目、社区提质提档项目、芙蓉北路两厢棚改项目竣工结算。

2017年项目：

社区提质提档项目、安置小区提质改造项目竣工结算。

2018年项目：

社区提质提档项目，长沙电子材料厂宿舍区改造，原公路局院落区域改造，区委巡察机构谈话场所及区纪委监委执纪执法办案场所改造。

2019年项目：

完成项目建设任务。
	12年项目：支付尾款

14年项目：支付尾款

16年项目：

完成已验收5个重建地、4个社区、芙蓉北路4个街镇竣工结算。

17年项目：

完成已验收全部社区及安置小区项目竣工结算

18年项目：

完成已验收全部社区项目竣工结算，长沙电子材料厂宿舍区改造竣工结算，原公路局院落区域改造竣工结算，区委巡察机构谈话场所及区纪委监委执纪执法办案场所改造竣工结算。

19年项目：

完成新铺排项目建设任务（具体计划暂未出）
	　

	
	
	质量指标
	严格按照设计图纸及相应规范规定执行，验收参照具体标准，监督管控实施过程及考核指标。
	质量合格率100%
	　

	
	
	时效指标
	合同规定工期，所需资金及时到位，
	按期启动并完成建设，及时拨付项目所需资金
	　

	
	
	成本指标
	已完工项目结算以财评、审计最终审定为准；新建项目支付方式及依据按照财评预算及相关政策规定执行。
	已完工项目：

按审定结算及合同支付

未启动项目：

按施工合同、审定预算及相关支付政策支付。
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	严格按照预算及基本造价程序进行控制和建设。
	估算控制概算、概算控制预算、预算控制结算
	　

	
	
	社会效益指标
	方便群众出行，改善交通条件，提高居民幸福指数。
	涉及棚改项目所在地周边民众
	　

	
	
	生态效益指标
	改善生态环境。
	100%
	　

	
	
	可持续影响指标
	改造内容及效果可持续。
	100%
	　

	
	
	社会公众或服务对象满意度指标
	服务对象满意度
	满意度95%以上
	　

	专项实施
保障措施
	1、区住房保障局联合区财政局共同制定并引发了《棚户区提质改造专项资金管理办法》（望房字﹝2016﹞18号）；

2、区住房保障局棚改办（棚投公司）就棚户区改造项目实施专门制定了《长沙市望城区棚户区改造投资有限公司工程建设项目管理实施办法（内部试行）》。

	主管部门审核意见
	年   月   日 
（盖章）  

	财政部门审核意见
	业务科室
	年   月   日 
（盖章）                                                       

	
	预算科
	                                                                                年   月   日

（盖章）

	
	绩效评价科
	 年   月   日

（盖章）
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民生建设项目 (2)

		2019年度民生工程项目建设预计情况统计表

		序号		项目申报单位		牵头(责任)单位		项目类别		项目名称		合同名称		合同类型		资金安排情况(万元)														附：项目共预计应付金额依据（立项、概算、预算、合同、决算、其他等）
及简要说明

																应付金额		已付金额		余额		2018年全年预计支付金额		2018年已支付金额		预计2018年未支付		2019年应安排金额

		1		棚改办		棚改办		棚改建设		2012年“两路两片”提质改造		“两路两片”外立面提质改造		施工合同		8318.0214		8276.459135		41.562265		0		0		0		41.56		依据财评结算，支付余款

		2		棚改办		棚改办		棚改建设		2014年“背街小巷”提质改造项目		长沙市望城区老城区背街小巷提质改造工程		施工合同		2235.4279		1774.5478		460.8801		0		0		0		460.8801		依据财评结算，支付余款

		3		棚改办		棚改办		棚改建设		2014年“背街小巷”提质改造项目		望城区10KV楠白支线#911杆电力线路提质改造工程		施工合同		11.826375		0		11.826375						0		11.826375		依据财评结算，支付余款

		4		棚改办		棚改办		棚改建设		2014年“背街小巷”提质改造项目		白芙塘南街、聚宾巷、洪公塘路工程结算初审		施工合同		10		0		10						0		10		依据财评结算，支付余款

		5		棚改办		棚改办		棚改建设		2014年“背街小巷”提质改造项目		建设工程监理合同		监理合同		33.3959		29.977		3.4189						0		3.4189		依据财评结算，支付余款

		6		棚改办		棚改办		棚改建设		2014年“背街小巷”提质改造项目		建设工程造价劳务服务合同		前期费用		10		0		10		5				5		5		依据财评结算，支付余款

		7		棚改办		棚改办		棚改建设		2015年“背街小巷”提质改造项目		望城区10KV楠白支线#911杆电力线路提质改造工程		施工合同		11.826375		0		11.826375						0		11.826375		依据财评结算，支付余款

		8		棚改办		棚改办		棚改建设		2015年“背街小巷”提质改造项目		望城区老城区喻家坡路提质改造建设工程承包合同		施工合同		1253.3935		1058.0929		195.3006						0		195.3006		依据财评结算，支付余款

		9		棚改办		棚改办		棚改建设		2016年望城区重建地提质改造		重建地提质改造工程勘察设计合同		前期费用		59.41		46.882		12.528						0		12.528		依据望财评预审[2016]175号，预算总造价3580.4458万元，支付余款

		10		棚改办		棚改办		棚改建设		2016年望城区重建地提质改造		长沙市望城区重建地提质改造工程勘察设计合同		前期费用		7.72		4		3.72						0		3.72		依据望财评预审[2016]175号，预算总造价3580.4458万元，支付余款

		11		棚改办		棚改办		棚改建设		2016年望城区重建地提质改造		长沙市望城区湘江重建地棚户区改造项目（第二批）第八标段		施工合同		390.611597		272		118.611597		112		112		0		118.611597		依据望财评预审[2016]175号，预算总造价3580.4458万元，支付余款

		12		棚改办		棚改办		棚改建设		2016年望城区重建地提质改造		长沙市望城区中岭重建地棚户区改造项目（第二批）第九标段		施工合同		334.316075		233.000001		101.316074		98		98		0		101.316074		依据望财评预审[2016]175号，预算总造价3580.4458万元，支付余款

		13		棚改办		棚改办		棚改建设		2016年望城区重建地提质改造		建设工程监理合同（监理二标段）		监理合同		20.6		10.18		10.42		0						10.42		依据望财评预审[2016]175号，预算总造价3580.4458万元，支付余款

		14		棚改办		棚改办		棚改建设		2016年望城区重建地提质改造		湖南省建设工程施工合同（燕坡重建地）		施工合同		500.29635		110		390.29635		30				30		360.29635		依据望财评预审[2016]175号，预算总造价3580.4458万元，支付余款

		15		棚改办		棚改办		棚改建设		2016年望城区重建地提质改造		湖南省建设工程施工合同（中南路小区）		施工合同		145.8213		98		47.8213								47.8213		依据望财评预审[2016]175号，预算总造价3580.4458万元，支付余款

		16		棚改办		棚改办		棚改建设		2016年望城区重建地提质改造		湖南省建设工程施工合同（新塘小区）		施工合同		634.750027		429.999999		204.750028								204.750028		依据望财评预审[2016]175号，预算总造价3580.4458万元，支付余款

		17		棚改办		棚改办		棚改建设		2016年望城区重建地提质改造		建设工程监理合同（刘家塘、燕坡重、裕农重建地、新塘、中南路小区		施工合同		23.58		10		13.58								13.58		依据望财评预审[2016]175号，预算总造价3580.4458万元，支付余款

		18		棚改办		棚改办		棚改建设		2016年望城区重建地提质改造		湖南省建设工程施工合同（刘家塘重建地）		施工合同		273.928		50		223.928		60				60		163.928		依据望财评预审[2016]175号，预算总造价3580.4458万元，支付余款

		19		棚改办		棚改办		棚改建设		2016年望城区重建地提质改造		2016年望城区重建地提质改造结算初审		其他		23.2353		0		23.2353		8				8		15.2353		依据望财评预审[2016]175号，预算总造价3580.4458万元，支付余款

		20		棚改办		棚改办		棚改建设		望城区2016年社区提质提档项目		湖南省建设工程施工合同（杨丰社区）		施工合同		102.0936		69		33.0936								33.0936		依据望发改投[2016]62号可研报告批复，项目总投资3148.79万元，需付款945万元

		21		棚改办		棚改办		棚改建设		望城区2016年社区提质提档项目		湖南省建设工程施工合同（西塘街社区）		施工合同		385.394		265		120.394		20		20				120.394		依据望发改投[2016]62号可研报告批复，项目总投资3148.79万元，需付款945万元

		22		棚改办		棚改办		棚改建设		望城区2016年社区提质提档项目		湖南省建设工程施工合同（雷锋路社区二期）		施工合同		644.7412		453		191.7412		60		60				191.7412		依据望发改投[2016]62号可研报告批复，项目总投资3148.79万元，需付款945万元

		23		棚改办		棚改办		棚改建设		望城区2016年社区提质提档项目		湖南省建设工程施工合同（雷锋路社区一期）		施工合同		567.4427		400		167.4427		30		30				167.4427		依据望发改投[2016]62号可研报告批复，项目总投资3148.79万元，需付款945万元

		24		棚改办		棚改办		棚改建设		望城区2016年社区提质提档项目		湖南省建设工程施工合同（白芙塘社区）		施工合同		276.2915		193		83.2915		30		30				83.2915		依据望发改投[2016]62号可研报告批复，项目总投资3148.79万元，需付款945万元

		25		棚改办		棚改办		棚改建设		望城区2016年社区提质提档项目		建设工程设计合同（高塘岭街道、月亮岛街道）		前期费用		34.56		31		3.56								3.56		依据望发改投[2016]62号可研报告批复，项目总投资3148.79万元，需付款945万元

		26		棚改办		棚改办		棚改建设		望城区2016年社区提质提档项目		建设工程监理合同（望城区2016年社区提质提档项目）		监理合同		25.8		23		2.8								2.8		依据望发改投[2016]62号可研报告批复，项目总投资3148.79万元，需付款945万元

		27		棚改办		棚改办		棚改建设		望城区2016年社区提质提档项目		2016年社区提质提档项目雷锋路社区壁画及浮雕工程承包合同		施工合同		40.6275		29		11.6275		29		29				11.6275		依据望发改投[2016]62号可研报告批复，项目总投资3148.79万元，需付款945万元

		28		棚改办		棚改办		棚改建设		望城区2016年社区提质提档项目		2016年社区提质提档项目雷锋路和西塘街社区弱电杆线移改工程承包合同		施工合同		160		100		60		100		100				60		依据望发改投[2016]62号可研报告批复，项目总投资3148.79万元，需付款945万元

		29		棚改办		棚改办		棚改建设		望城区2016年社区提质提档项目		建设工程造价咨询劳务服务合同		其他		26.4347		10		16.4347		10		10				16.4347		依据望发改投[2016]62号可研报告批复，项目总投资3148.79万元，需付款945万元

		30		棚改办		棚改办		棚改建设		望城区2016年社区提质提档项目		2016年社区提质提档项目雷锋路社区检察院变压器更换及低压线路改造承包合同		施工合同		43.2211		30		13.2211		30		30				13.2211		依据望发改投[2016]62号可研报告批复，项目总投资3148.79万元，需付款945万元

		31		棚改办		棚改办		棚改建设		望城区2016年社区提质提档项目		2016年社区提质提档项目10KV金星I回湘路佳园开关站迁改工程承包合同		施工合同		40.5506		29		11.5506		29		29				11.5506		依据望发改投[2016]62号可研报告批复，项目总投资3148.79万元，需付款945万元

		32		棚改办		棚改办		棚改建设		望城区2016年社区提质提档项目		雷锋路社区电力改造工程承包合同		施工合同		64.4193		38.65		25.7693		38.65		38.65				25.7693		依据望发改投[2016]62号可研报告批复，项目总投资3148.79万元，需付款945万元

		33		棚改办		棚改办		棚改建设		望城区芙蓉北大道立面改造项目		建设工程监理合同（丁字湾、铜官、茶亭标段）		监理合同		23.919		18.5		5.419								5.419		依据望发改投[2016]257号可研报告批复，项目总投资5976.4万元，支付余款

		34		棚改办		棚改办		棚改建设		望城区芙蓉北大道立面改造项目		建设工程监理合同（桥驿标段）		监理合同		37.383		29		8.383								8.383		依据望发改投[2016]257号可研报告批复，项目总投资5976.4万元，支付余款

		35		棚改办		棚改办		棚改建设		望城区芙蓉北大道立面改造项目		建设工程设计合同（芙蓉北大道）		前期费用		78.225		59.5		18.725								18.725		依据望发改投[2016]257号可研报告批复，项目总投资5976.4万元，支付余款

		36		棚改办		棚改办		棚改建设		望城区芙蓉北大道立面改造项目		湖南省建设工程施工合同（丁字湾标段）		施工合同		600		410		190								190		依据望发改投[2016]257号可研报告批复，项目总投资5976.4万元，支付余款

		37		棚改办		棚改办		棚改建设		望城区芙蓉北大道立面改造项目		湖南省建设工程施工合同（铜官标段）		施工合同		300		205		95								95		依据望发改投[2016]257号可研报告批复，项目总投资5976.4万元，支付余款

		38		棚改办		棚改办		棚改建设		望城区芙蓉北大道立面改造项目		湖南省建设工程施工合同（桥驿标段）		施工合同		2800		1900		900								900		依据望发改投[2016]257号可研报告批复，项目总投资5976.4万元，支付余款

		39		棚改办		棚改办		棚改建设		望城区芙蓉北大道立面改造项目		湖南省建设工程施工合同（茶亭标段）		施工合同		800		540		260								260		依据望发改投[2016]257号可研报告批复，项目总投资5976.4万元，支付余款

		40		棚改办		棚改办		棚改建设		望城区芙蓉北大道立面改造项目		长沙市望城区芙蓉北大道两厢棚改项目电信管线整治工程承包合同		施工合同		320		138		182								182		依据望发改投[2016]257号可研报告批复，项目总投资5976.4万元，支付余款

		41		棚改办		棚改办		棚改建设		望城区芙蓉北大道立面改造项目		芙蓉北大道两厢棚改项目电力线路迁改工程（丁字湾、铜官、桥驿）承包合同		施工合同		220		103		117								117		依据望发改投[2016]257号可研报告批复，项目总投资5976.4万元，支付余款

		42		棚改办		棚改办		棚改建设		望城区芙蓉北大道立面改造项目		芙蓉北大道两厢棚改项目电力线路迁改工程（茶亭段）承包合同		施工合同		80		37		43								43		依据望发改投[2016]257号可研报告批复，项目总投资5976.4万元，支付余款

		43		棚改办		棚改办		棚改建设		望城区芙蓉北大道立面改造项目		建设工程造价咨询劳务服务合同（丁字湾标段）		前期费用		6.7619		0		6.7619						2.5		4.2619		依据望发改投[2016]257号可研报告批复，项目总投资5976.4万元，支付余款

		44		棚改办		棚改办		棚改建设		望城区芙蓉北大道立面改造项目		建设工程造价咨询劳务服务合同（铜官标段）		前期费用		5.3896		0		5.3896		2				2		3.3896		依据望发改投[2016]257号可研报告批复，项目总投资5976.4万元，支付余款

		45		棚改办		棚改办		棚改建设		望城区芙蓉北大道立面改造项目		建设工程造价咨询劳务服务合同（桥驿标段）		前期费用		13.0778		0		13.0778		5				5		8.0778		依据望发改投[2016]257号可研报告批复，项目总投资5976.4万元，支付余款

		46		棚改办		棚改办		棚改建设		望城区芙蓉北大道立面改造项目		建设工程造价咨询劳务服务合同（茶亭标段）		前期费用		8.014		0		8.014		3				3		5.014		依据望发改投[2016]257号可研报告批复，项目总投资5976.4万元，支付余款

		47		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（安置小区）		建设工程监理合同（监理一标段）		监理合同		57.66		51		6.66		51		51				6.66		依据望发改投[2017]228号可研批复，项目总投资14559.82万元，支付余款

		48		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（安置小区）		湖南省建设工程施工合同（十二标段红南公路安置小区）		施工合同		450.8535		250		200.8535		315		250		65		135.8535		依据望发改投[2017]228号可研批复，项目总投资14559.82万元，支付余款

		49		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（安置小区）		湖南省建设工程施工合同（十三标段红南公路安置小区）		施工合同		463.8715		255		208.8715		323		255		68		140.8715		依据望发改投[2017]228号可研批复，项目总投资14559.82万元，支付余款

		50		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（安置小区）		湖南省建设工程施工合同（十一标段荷叶塘安置小区）		施工合同		549.7211		300		249.7211		382		300		82		167.7211		依据望发改投[2017]228号可研批复，项目总投资14559.82万元，支付余款

		51		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（安置小区）		湖南省建设工程施工合同（八标段七峰安置小区）		施工合同		821.6454		450		371.6454		572		450		122		249.6454		依据望发改投[2017]228号可研批复，项目总投资14559.82万元，支付余款

		52		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（安置小区）		湖南省建设工程施工合同（七标段青山片区安置小区）		施工合同		258.363		100		158.363		180		100		80		78.363		依据望发改投[2017]228号可研批复，项目总投资14559.82万元，支付余款

		53		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（安置小区）		湖南省建设工程施工合同（六标段桂芳安置小区）		施工合同		143.9171		70		73.9171		100		70		30		43.9171		依据望发改投[2017]228号可研批复，项目总投资14559.82万元，支付余款

		54		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（安置小区）		2017年棚户区（安置小区）提质改造项目监理二标段		监理合同		62		55		7		55		55		0		7		依据望发改投[2017]228号可研批复，项目总投资14559.82万元，支付余款

		55		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（安置小区）		建设工程设计勘察合同(安置小区)		前期费用		168		140		28		50		50		10		18		依据望发改投[2017]228号可研批复，项目总投资14559.82万元，支付余款

		56		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（安置小区）		九标段东马安置小区		施工合同		2270.9037		1250		1020.9037		1285		950		335		685.9037		依据望发改投[2017]228号可研批复，项目总投资14559.82万元，支付余款

		57		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（安置小区）		望城区2017年棚改区（安置小区）提质改造项目施工十标段长沙船厂安置小区		施工合同		523.115		290		233.115		216		140		76		157.115		依据望发改投[2017]228号可研批复，项目总投资14559.82万元，支付余款

		58		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（安置小区）		三标段莲湖安置小区		施工合同		1039.3999		625		414.3999		425		325		100		314.3999		依据望发改投[2017]228号可研批复，项目总投资14559.82万元，支付余款

		59		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（安置小区）		二标段华电长沙电厂安置小区		施工合同		962.484054		580		382.484054		470		380		90		292.484054		依据望发改投[2017]228号可研批复，项目总投资14559.82万元，支付余款

		60		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（安置小区）		一标段新镇南区安置小区		施工合同		649.2641		355		294.2641		355		255		100		194.2641		依据望发改投[2017]228号可研批复，项目总投资14559.82万元，支付余款

		61		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（安置小区）		十四标段菖蒲塘安置小区		施工合同		1438.0188		790		648.0188		806		590		216		432.0188		依据望发改投[2017]228号可研批复，项目总投资14559.82万元，支付余款

		62		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（安置小区）		乌山街道（许龙路至马兰口）安置小区		施工合同		276.834104		166		110.834104		137		110		27		83.834104		依据望发改投[2017]228号可研批复，项目总投资14559.82万元，支付余款

		63		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（安置小区）		2017安置小区提质改造荷叶塘、长沙船厂电力管线工程		施工合同		11.4909		6.89		4.6009		6.89		6.89				4.6009		依据望发改投[2017]228号可研批复，项目总投资14559.82万元，支付余款

		64		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（安置小区）		2017年棚户区安置小区提质改造红南电力管线工程承包合同		施工合同		51.1652		30.7		20.4652		30.7		30.7				20.4652		依据望发改投[2017]228号可研批复，项目总投资14559.82万元，支付余款

		65		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（安置小区）		2017年棚户区（安置小区）提质改造东马、莲湖等电信管线工程承包合同		施工合同		86.4993		51.9		34.5993		51.9		51.9				34.5993		依据望发改投[2017]228号可研批复，项目总投资14559.82万元，支付余款

		66		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（安置小区）		2017年棚户区（安置小区）提质改造新镇南区消防管线工程承包合同		施工合同		19.7783		11.87		7.9083		11.87		11.87				7.9083		依据望发改投[2017]228号可研批复，项目总投资14559.82万元，支付余款

		67		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（安置小区）		2017年棚户区（安置小区）提质改造七峰、桂芳、东马、乌山民用燃气管线工程承包合同		施工合同		103.9188		62.35		41.5688		62.35		62.35				41.5688		依据望发改投[2017]228号可研批复，项目总投资14559.82万元，支付余款

		68		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（安置小区）		2017年棚户区（安置小区）提质改造红南公路管线工程承包合同		施工合同		34.3872		20.63		13.7572		20.63		20.63				13.7572		依据望发改投[2017]228号可研批复，项目总投资14559.82万元，支付余款

		69		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（安置小区）		2017年棚户区（安置小区）提质改造东马、莲湖等广电管线工程承包合同		施工合同		49.811		29.89		19.921		29.89		29.89				19.921		依据望发改投[2017]228号可研批复，项目总投资14559.82万元，支付余款

		70		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（安置小区）		2017年棚户区（安置小区）提质改造红南公路电信管线工程承包合同		施工合同		62.6992		37.62		25.0792		37.62		37.62				25.0792		依据望发改投[2017]228号可研批复，项目总投资14559.82万元，支付余款

		71		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（安置小区）		2017年棚户区（安置小区）提质提档改造莲湖重建地消防管线工程承包合同		施工合同		42.1194		25.27		16.8494		25.27		25.27				16.8494		依据望发改投[2017]228号可研批复，项目总投资14559.82万元，支付余款

		72		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（安置小区）		2017年棚户区（安置小区）提质改造七峰消防管线工程承包合同		施工合同		19.7837		11.87		7.9137		11.87		11.87				7.9137		依据望发改投[2017]228号可研批复，项目总投资14559.82万元，支付余款

		73		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（安置小区）		2017年棚户区（安置小区）提质改造项目施工四标段乌山重建地安置小区		施工合同		783.0498		420		363.0498		548		420		128		235.0498		依据望发改投[2017]228号可研批复，项目总投资14559.82万元，支付余款

		74		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（安置小区）		2017年棚改提质（安置小区）结算初审		其他		40		0		40		10				10		30		依据望发改投[2017]228号可研批复，项目总投资14559.82万元，支付余款

		75		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（安置小区）		盘龙村村部及周边房屋立面提质改造工程施工合同		施工合同		68.794		40		28.794		48		40		8		20.794		依据望发改联批[2017]181号，《小额政府投资建设项目确认申请表》的批复，项目估算上限72万元，支付余款

		76		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（社区）		建设工程设计合同（电子材料厂）		前期费用		28		17		11		25		17		8		3		依据望发改投[2017]273号可研批复，项目总投资893.57万元，按进度付款

		77		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（社区）		长沙电子材料厂宿舍区提质改造项目建设工程施工合同		施工合同		652.7265		170.3019		482.4246		270.3019		170.3019		100		382.4246		依据望发改投[2017]273号可研批复，项目总投资893.57万元，按进度付款

		78		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（社区）		建设工程监理合同（长沙电子材料厂宿舍提质）		监理合同		9.6		5		4.6		5		5				4.6		依据望发改投[2017]273号可研批复，项目总投资893.57万元，按进度付款

		79		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（社区）		建设工程设计合同（2017年社区提质）		前期费用		177.18		159.462		17.718		53.154		53.154				17.718		依据望发改投[2017]227号可研报告批复，项目总投资13464.88万元，需付款4039万元

		80		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（社区）		(第一批)一标段高塘岭社区		施工合同		1321.930784		797		524.930784		489		357		132		392.930784		依据望发改投[2017]227号可研报告批复，项目总投资13464.88万元，需付款4039万元

		81		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（社区）		（第一批）三标段雷锋路社区三期		施工合同		986.9011		593		393.9011		331		233		98		295.9011		依据望发改投[2017]227号可研报告批复，项目总投资13464.88万元，需付款4039万元

		82		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（社区）		（第一批）四标段雷锋路社区四期		施工合同		886.3556		532		354.3556		330		242		88		266.3556		依据望发改投[2017]227号可研报告批复，项目总投资13464.88万元，需付款4039万元

		83		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（社区）		（第二批）三标段西塘街社区二期、斑马湖社区、望府路社区、同心园社区		施工合同		1528.4077		910		618.4077		459		300		159		459.4077		依据望发改投[2017]227号可研报告批复，项目总投资13464.88万元，需付款4039万元

		84		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（社区）		（第一批）二标段旺旺路社区		施工合同		782.1327		470		312.1327		268		190		78		234.1327		依据望发改投[2017]227号可研报告批复，项目总投资13464.88万元，需付款4039万元

		85		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（社区）		（第二批）七标段黄狮岭社区、黄都港社区		施工合同		638.361572		250.7		387.661572		120		100		20		367.661572		依据望发改投[2017]227号可研报告批复，项目总投资13464.88万元，需付款4039万元

		86		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（社区）		（第二批）六标段丁字社区		施工合同		602.59976		360		242.59976		220		160		60		182.59976		依据望发改投[2017]227号可研报告批复，项目总投资13464.88万元，需付款4039万元

		87		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（社区）		（第二批）二标段桑梓社区二期		施工合同		1124.466203		678		446.466203		490		378		112		324.466203		依据望发改投[2017]227号可研报告批复，项目总投资13464.88万元，需付款4039万元

		88		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（社区）		（第二批）四标段西塘街社区三期		施工合同		801.178776		480		321.178776		280		200		80		241.178776		依据望发改投[2017]227号可研报告批复，项目总投资13464.88万元，需付款4039万元

		89		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（社区）		(第二批)一标段桑梓社区一期		施工合同		1068.1862		642		426.1862		468		362		106		320.1862		依据望发改投[2017]227号可研报告批复，项目总投资13464.88万元，需付款4039万元

		90		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（社区）		长沙市望城区2017年棚户区（社区）提质提档项目（第二批）施工五标段航运社区		施工合同		851.1161		510		341.1161		275		190		85		256.1161		依据望发改投[2017]227号可研报告批复，项目总投资13464.88万元，需付款4039万元

		91		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（社区）		社区提质提档项目电信弱电线路提质改造工程		施工合同		287.0461		100		187.0461		100		100				187.0461		依据望发改投[2017]227号可研报告批复，项目总投资13464.88万元，需付款4039万元

		92		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（社区）		2017年棚改社区提质提档丁字湾社区棚改项目杆线入地工程管线整治工程承包合同		施工合同		68.0533		40		28.0533		40		40				28.0533		依据望发改投[2017]227号可研报告批复，项目总投资13464.88万元，需付款4039万元

		93		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（社区）		2017年棚改区社区提质提档项目电力管线整治工程承包合同		施工合同		106.9506		64		42.9506		64		64				42.9506		依据望发改投[2017]227号可研报告批复，项目总投资13464.88万元，需付款4039万元

		94		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（社区）		2017年棚户区（社区）提质提档项目高塘岭、西塘街、航运、雷锋路社区电力改造工程承包合同		施工合同		93.1672		56		37.1672		56		56				37.1672		依据望发改投[2017]227号可研报告批复，项目总投资13464.88万元，需付款4039万元

		95		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（社区）		2017年棚户区社区提质提档月亮岛等八处提质改造光电线路移改恢复工程管线整治工程承包合同		施工合同		59.9471		32		27.9471		32		32				27.9471		依据望发改投[2017]227号可研报告批复，项目总投资13464.88万元，需付款4039万元

		96		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（社区）		建设工程监理合同		监理合同		55.3618		46		9.3618		46		46				9.3618		依据望发改投[2017]227号可研报告批复，项目总投资13464.88万元，需付款4039万元

		97		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（社区）		2017棚户区（社区）提质提档项目燃气各项工程承包合同		施工合同		205.825		100		105.825		100		100				105.825		依据望发改投[2017]227号可研报告批复，项目总投资13464.88万元，需付款4039万元

		98		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（社区）		2017年棚户区社区提质提档项目电信弱电线路提质改造工程施工承包合同		施工合同		287.0461		100		187.0461		100		100				187.0461		依据望发改投[2017]227号可研报告批复，项目总投资13464.88万元，需付款4039万元

		99		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（社区）		建设工程监理合同		监理合同		76.1131		60		16.1131		8.5				8.5		7.6131		依据望发改投[2017]227号可研报告批复，项目总投资13464.88万元，需付款4039万元

		100		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（社区）		丁字湾老街棚户区改造工程施工承包合同		施工合同		195		76		119		60				60		59		依据望发改投[2017]227号可研报告批复，项目总投资13464.88万元，需付款4039万元

		101		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（社区）		丁字湾老街棚户区基础设施提质改造工程施工承包合同		施工合同		115		40		75		40				40		35		依据望发改投[2017]227号可研报告批复，项目总投资13464.88万元，需付款4039万元

		102		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（社区）		2017年棚户区社区提质提档项目联通管线整治工程承包合同		施工合同		8.1829		5		3.1829		5		5				3.1829		依据望发改投[2017]227号可研报告批复，项目总投资13464.88万元，需付款4039万元

		103		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（社区）		2017年棚户区社区提质提档项目自来水管线整治工程承包合同		施工合同		11.9289		8		3.9289		8		8				3.9289		依据望发改投[2017]227号可研报告批复，项目总投资13464.88万元，需付款4039万元

		104		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（社区）		中移铁通有限公司长沙分公司管线		施工合同		28.7931		17		11.7931		17		17				11.7931		依据望发改投[2017]227号可研报告批复，项目总投资13464.88万元，需付款4039万元

		105		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（社区）		桑梓小区消防及消防给水管道安装工程管线整治工程承包合同		施工合同		62.7968		37		25.7968		37		37				25.7968		依据望发改投[2017]227号可研报告批复，项目总投资13464.88万元，需付款4039万元

		106		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（社区）		西塘街社区慢行系统施工承包合同		施工合同		127		30		97		30		30				97		依据望发改投[2017]227号可研报告批复，项目总投资13464.88万元，需付款4039万元

		107		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（社区）		雷锋路社区慢行系统工程施工承包合同		施工合同		131.44		25		106.44		25		25				106.44		依据望发改投[2017]227号可研报告批复，项目总投资13464.88万元，需付款4039万元

		108		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（社区）		雷锋路社区（碧园）工程施工承包合同		施工合同		182.56		70		112.56		127		70		57		55.56		依据望发改投[2017]227号可研报告批复，项目总投资13464.88万元，需付款4039万元

		109		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（社区）		造价咨询劳务服务合同（2017年社区提质提档结算初审）		其他		40		0		40		15				15		25		依据望发改投[2017]227号可研报告批复，项目总投资13464.88万元，需付款4039万元

		110		棚改办		棚改办		棚改建设		2018年雷锋社区“一圈两场三道”自行车道提质项目		建设工程设计合同（雷锋路社区“一圈两场三道”自行车道提质）		前期费用		4		0		4		3				3		1		伋据合同

		111		棚改办		棚改办		棚改建设		2018年雷锋社区“一圈两场三道”自行车道提质项目		雷锋路社区自行车道建设项目（小额）		施工合同		78.1582		0		78.1582								78.1582		依据初步预算

		112		棚改办		棚改办		棚改建设		2018年老旧社区油烟专项治理		长沙市望城区2018年老旧社区居民家庭餐厨油烟净化综合治理项目		施工合同		246		0		0		147.6				147.6		98.4		依据网签合同

		113		棚改办		棚改办		棚改建设		2018年社区提质提档项目（中南社区）		工程勘察设计		前期费用		110		0		110		20				20		90		依据中标通知书

		114		棚改办		棚改办		棚改建设		2018年社区提质提档项目（中南社区）		已立项，暂未签订合同		施工、监理		6061.26				6061.26		0				0		2424		依据立项、可研，含工程费用和监理及其他费用

		115		棚改办		棚改办		棚改建设		2018年社区提质提档项目（湘陵等6个社区）		工程勘察设计		前期费用		122		0		122		20				20		102		依据中标通知书

		116		棚改办		棚改办		棚改建设		2018年社区提质提档项目（湘陵等6个社区）		已立项，暂未签订合同		施工、监理		6987.98				6987.98								2795		依据立项、可研，含工程费用和监理及其他费用

		117		棚改办		棚改办		棚改建设		2018年度望城区区委巡察机构谈话场所及区纪委监委执纪执法办案场所改造项目		建设工程设计合同（区委巡察机构谈话场所及区纪委监委执纪执法办案场所）		前期费用		5.5604		0		5.5604								5.5604		依据望发改联批[2018]201号，<关于望城区区委巡查机构谈话场所及区纪委监委执纪执法办案场所改造项目《小额政府投资建设项目确认申请表》的批复>，项目估算上限189.72万元,支付余款

		118		棚改办		棚改办		棚改建设		2018年度望城区区委巡察机构谈话场所及区纪委监委执纪执法办案场所改造项目		工程施工承包合同		施工合同		180.7664		50		130.7664								130.7664		依据望发改联批[2018]201号，<关于望城区区委巡查机构谈话场所及区纪委监委执纪执法办案场所改造项目《小额政府投资建设项目确认申请表》的批复>，项目估算上限189.72万元,支付余款

		119		棚改办		棚改办		棚改建设		2018年度原公路局院落区域提质改造工程		湖南省建设工程施工合同		施工合同		329.5378		70		259.5378								161		依据望发改投[2018]16立项批复，项目总投资352万元，支付进度款

		120		棚改办		棚改办		棚改建设		燕坡、刘家塘骑楼整治工程		已立项，暂未签订合同		施工合同		214.8				214.8								214.8		依据焱斌周志《关于燕坡重建地信访问题处理情况的报告》的批示，投资估算214.8万元

		121		乔口		棚改办		棚改建设		乡镇棚改项目		乔口盘龙岭村苏家湾片区立面改造		施工合同		60				60								60		依据正茂同志关于<《乔口填盘龙岭村请求对苏家湾片区进行立面改造的报告》的请示>的批示，投资估算60万元

		122				棚改办		棚改建设		乡镇棚改项目		田心坪村品家湾片区节点打造		施工合同		200				200								200		依据正茂同志关于《关于将田心坪村品家湾片区节点打造增补为区政府2017年棚改计划的请示》的批示，投资估算200万元

		123				棚改办		棚改建设		乡镇棚改项目		长沙医学院后街提质改造项目		施工合同		112.0914				112.0914								112		依据邹特、正茂同志《关于请求支持办理并完善长沙医学院后街提质改造项目相关手续的报告》的批示，结算总造价112.0914万元

		124		金山桥		棚改办		棚改建设		乡镇棚改项目		望城区金山桥街道青山家园棚户区改造项目		施工合同		577.6778				577.6778								231		依据区长办公会议纪要[2016]29号，预算总造价577.6778万元

		125				棚改办		棚改建设		乡镇棚改项目		星城卫生院地面墙面改造		施工合同		45				45								45		依据正茂同志《关于请求解决星城卫生院地面墙面改造建设经费的请示》的批示，投资估算45万元

		126		桥驿		棚改办		棚改建设		乡镇棚改项目		桥驿镇杨桥集镇棚户区改造项目		施工合同		588				588								235		依据正茂同志《关于提前实施桥驿镇杨桥集镇棚户区改造项目的请示》的批示，投资预算588万元

		127		桥驿		棚改办		棚改建设		乡镇棚改项目		桥驿溪塘湾提质改造		施工合同		80				80								80

		128		金山桥		棚改办		棚改建设		乡镇棚改项目		金山桥街道黄金创业园配套棚改工程		施工合同		106.1792				106.1792								106.18		依据区委现场办公会，财评审预算65.7080万元+财评审结40.4712万元

		129				棚改办		棚改建设		乡镇棚改项目		雷锋北大道两厢立面提质改造		施工合同		403.1				403.1								160		依据区政府关于雷锋北大道两厢立面提质改造项目会议纪要，预算金额403.1万元

		130		高塘岭		棚改办		棚改建设		乡镇棚改项目		长联村沱市集镇临街房屋立面改造		施工合同		209.6				209.6								209		依据区政府关于雷锋北大道两厢立面提质改造项目会议纪要，预算金额209.6万元

		131		棚改办		棚改办		棚改建设		2019年棚户区（安置小区）提质改造项目		未签合同，含施工、监理、其他费用				22080				22080								8832		依据区长办公会议纪要[2017]64号，项目已立项；后按政府化债工作要求，2018年安置小区暂缓实施，投资规模22080万元

		132		棚改办		棚改办		棚改建设		2019年零星维护项目		预估项目，暂未签合同				200				200								200		预估历年完工超质保期的未移交项目维护维修

																86115.120852		31590.242735		54278.878117		12501.1959		9354.0959		3159.6		29235.029652

		项目类别分为：道路工程、水利工程、造绿工程、棚改建设、学前教育学校建设、义务教育学校建设、高中学校建设、市政建设、派出所建设、人防工程、消防站建设、敬老院建设、卫生院（室）建设、办公场所建设、其他等。
合同类型分为：施工合同、监理合同、征拆报告、报批税费、项目前期费用、其他等。
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民生建设项目 (2)

		2019年度民生工程项目建设预计情况统计表

		序号		项目申报单位		牵头(责任)单位		项目类别		项目名称		合同名称		合同类型		资金安排情况(万元)														附：项目共预计应付金额依据（立项、概算、预算、合同、决算、其他等）
及简要说明

																应付金额		已付金额		余额		2018年全年预计支付金额		2018年已支付金额		预计2018年未支付		2019年应安排金额

		1		棚改办		棚改办		棚改建设		2012年“两路两片”提质改造		“两路两片”外立面提质改造		施工合同		8318.0214		8276.459135		41.562265		0		0		0		41.56		依据财评结算，支付余款

		2		棚改办		棚改办		棚改建设		2014年“背街小巷”提质改造项目		长沙市望城区老城区背街小巷提质改造工程		施工合同		2235.4279		1774.5478		460.8801		0		0		0		460.8801		依据财评结算，支付余款

		3		棚改办		棚改办		棚改建设		2014年“背街小巷”提质改造项目		望城区10KV楠白支线#911杆电力线路提质改造工程		施工合同		11.826375		0		11.826375						0		11.826375		依据财评结算，支付余款

		4		棚改办		棚改办		棚改建设		2014年“背街小巷”提质改造项目		白芙塘南街、聚宾巷、洪公塘路工程结算初审		施工合同		10		0		10						0		10		依据财评结算，支付余款

		5		棚改办		棚改办		棚改建设		2014年“背街小巷”提质改造项目		建设工程监理合同		监理合同		33.3959		29.977		3.4189						0		3.4189		依据财评结算，支付余款

		6		棚改办		棚改办		棚改建设		2014年“背街小巷”提质改造项目		建设工程造价劳务服务合同		前期费用		10		0		10		5				5		5		依据财评结算，支付余款

		7		棚改办		棚改办		棚改建设		2015年“背街小巷”提质改造项目		望城区10KV楠白支线#911杆电力线路提质改造工程		施工合同		11.826375		0		11.826375						0		11.826375		依据财评结算，支付余款

		8		棚改办		棚改办		棚改建设		2015年“背街小巷”提质改造项目		望城区老城区喻家坡路提质改造建设工程承包合同		施工合同		1253.3935		1058.0929		195.3006						0		195.3006		依据财评结算，支付余款

		9		棚改办		棚改办		棚改建设		2016年望城区重建地提质改造		重建地提质改造工程勘察设计合同		前期费用		59.41		46.882		12.528						0		12.528		依据望财评预审[2016]175号，预算总造价3580.4458万元，支付余款

		10		棚改办		棚改办		棚改建设		2016年望城区重建地提质改造		长沙市望城区重建地提质改造工程勘察设计合同		前期费用		7.72		4		3.72						0		3.72		依据望财评预审[2016]175号，预算总造价3580.4458万元，支付余款

		11		棚改办		棚改办		棚改建设		2016年望城区重建地提质改造		长沙市望城区湘江重建地棚户区改造项目（第二批）第八标段		施工合同		390.611597		272		118.611597		112		112		0		118.611597		依据望财评预审[2016]175号，预算总造价3580.4458万元，支付余款

		12		棚改办		棚改办		棚改建设		2016年望城区重建地提质改造		长沙市望城区中岭重建地棚户区改造项目（第二批）第九标段		施工合同		334.316075		233.000001		101.316074		98		98		0		101.316074		依据望财评预审[2016]175号，预算总造价3580.4458万元，支付余款

		13		棚改办		棚改办		棚改建设		2016年望城区重建地提质改造		建设工程监理合同（监理二标段）		监理合同		20.6		10.18		10.42		0						10.42		依据望财评预审[2016]175号，预算总造价3580.4458万元，支付余款

		14		棚改办		棚改办		棚改建设		2016年望城区重建地提质改造		湖南省建设工程施工合同（燕坡重建地）		施工合同		500.29635		110		390.29635		30				30		360.29635		依据望财评预审[2016]175号，预算总造价3580.4458万元，支付余款

		15		棚改办		棚改办		棚改建设		2016年望城区重建地提质改造		湖南省建设工程施工合同（中南路小区）		施工合同		145.8213		98		47.8213								47.8213		依据望财评预审[2016]175号，预算总造价3580.4458万元，支付余款

		16		棚改办		棚改办		棚改建设		2016年望城区重建地提质改造		湖南省建设工程施工合同（新塘小区）		施工合同		634.750027		429.999999		204.750028								204.750028		依据望财评预审[2016]175号，预算总造价3580.4458万元，支付余款

		17		棚改办		棚改办		棚改建设		2016年望城区重建地提质改造		建设工程监理合同（刘家塘、燕坡重、裕农重建地、新塘、中南路小区		施工合同		23.58		10		13.58								13.58		依据望财评预审[2016]175号，预算总造价3580.4458万元，支付余款

		18		棚改办		棚改办		棚改建设		2016年望城区重建地提质改造		湖南省建设工程施工合同（刘家塘重建地）		施工合同		273.928		50		223.928		60				60		163.928		依据望财评预审[2016]175号，预算总造价3580.4458万元，支付余款

		19		棚改办		棚改办		棚改建设		2016年望城区重建地提质改造		2016年望城区重建地提质改造结算初审		其他		23.2353		0		23.2353		8				8		15.2353		依据望财评预审[2016]175号，预算总造价3580.4458万元，支付余款

		20		棚改办		棚改办		棚改建设		望城区2016年社区提质提档项目		湖南省建设工程施工合同（杨丰社区）		施工合同		102.0936		69		33.0936								33.0936		依据望发改投[2016]62号可研报告批复，项目总投资3148.79万元，需付款945万元

		21		棚改办		棚改办		棚改建设		望城区2016年社区提质提档项目		湖南省建设工程施工合同（西塘街社区）		施工合同		385.394		265		120.394		20		20				120.394		依据望发改投[2016]62号可研报告批复，项目总投资3148.79万元，需付款945万元

		22		棚改办		棚改办		棚改建设		望城区2016年社区提质提档项目		湖南省建设工程施工合同（雷锋路社区二期）		施工合同		644.7412		453		191.7412		60		60				191.7412		依据望发改投[2016]62号可研报告批复，项目总投资3148.79万元，需付款945万元

		23		棚改办		棚改办		棚改建设		望城区2016年社区提质提档项目		湖南省建设工程施工合同（雷锋路社区一期）		施工合同		567.4427		400		167.4427		30		30				167.4427		依据望发改投[2016]62号可研报告批复，项目总投资3148.79万元，需付款945万元

		24		棚改办		棚改办		棚改建设		望城区2016年社区提质提档项目		湖南省建设工程施工合同（白芙塘社区）		施工合同		276.2915		193		83.2915		30		30				83.2915		依据望发改投[2016]62号可研报告批复，项目总投资3148.79万元，需付款945万元

		25		棚改办		棚改办		棚改建设		望城区2016年社区提质提档项目		建设工程设计合同（高塘岭街道、月亮岛街道）		前期费用		34.56		31		3.56								3.56		依据望发改投[2016]62号可研报告批复，项目总投资3148.79万元，需付款945万元

		26		棚改办		棚改办		棚改建设		望城区2016年社区提质提档项目		建设工程监理合同（望城区2016年社区提质提档项目）		监理合同		25.8		23		2.8								2.8		依据望发改投[2016]62号可研报告批复，项目总投资3148.79万元，需付款945万元

		27		棚改办		棚改办		棚改建设		望城区2016年社区提质提档项目		2016年社区提质提档项目雷锋路社区壁画及浮雕工程承包合同		施工合同		40.6275		29		11.6275		29		29				11.6275		依据望发改投[2016]62号可研报告批复，项目总投资3148.79万元，需付款945万元

		28		棚改办		棚改办		棚改建设		望城区2016年社区提质提档项目		2016年社区提质提档项目雷锋路和西塘街社区弱电杆线移改工程承包合同		施工合同		160		100		60		100		100				60		依据望发改投[2016]62号可研报告批复，项目总投资3148.79万元，需付款945万元

		29		棚改办		棚改办		棚改建设		望城区2016年社区提质提档项目		建设工程造价咨询劳务服务合同		其他		26.4347		10		16.4347		10		10				16.4347		依据望发改投[2016]62号可研报告批复，项目总投资3148.79万元，需付款945万元

		30		棚改办		棚改办		棚改建设		望城区2016年社区提质提档项目		2016年社区提质提档项目雷锋路社区检察院变压器更换及低压线路改造承包合同		施工合同		43.2211		30		13.2211		30		30				13.2211		依据望发改投[2016]62号可研报告批复，项目总投资3148.79万元，需付款945万元

		31		棚改办		棚改办		棚改建设		望城区2016年社区提质提档项目		2016年社区提质提档项目10KV金星I回湘路佳园开关站迁改工程承包合同		施工合同		40.5506		29		11.5506		29		29				11.5506		依据望发改投[2016]62号可研报告批复，项目总投资3148.79万元，需付款945万元

		32		棚改办		棚改办		棚改建设		望城区2016年社区提质提档项目		雷锋路社区电力改造工程承包合同		施工合同		64.4193		38.65		25.7693		38.65		38.65				25.7693		依据望发改投[2016]62号可研报告批复，项目总投资3148.79万元，需付款945万元

		33		棚改办		棚改办		棚改建设		望城区芙蓉北大道立面改造项目		建设工程监理合同（丁字湾、铜官、茶亭标段）		监理合同		23.919		18.5		5.419								5.419		依据望发改投[2016]257号可研报告批复，项目总投资5976.4万元，支付余款

		34		棚改办		棚改办		棚改建设		望城区芙蓉北大道立面改造项目		建设工程监理合同（桥驿标段）		监理合同		37.383		29		8.383								8.383		依据望发改投[2016]257号可研报告批复，项目总投资5976.4万元，支付余款

		35		棚改办		棚改办		棚改建设		望城区芙蓉北大道立面改造项目		建设工程设计合同（芙蓉北大道）		前期费用		78.225		59.5		18.725								18.725		依据望发改投[2016]257号可研报告批复，项目总投资5976.4万元，支付余款

		36		棚改办		棚改办		棚改建设		望城区芙蓉北大道立面改造项目		湖南省建设工程施工合同（丁字湾标段）		施工合同		600		410		190								190		依据望发改投[2016]257号可研报告批复，项目总投资5976.4万元，支付余款

		37		棚改办		棚改办		棚改建设		望城区芙蓉北大道立面改造项目		湖南省建设工程施工合同（铜官标段）		施工合同		300		205		95								95		依据望发改投[2016]257号可研报告批复，项目总投资5976.4万元，支付余款

		38		棚改办		棚改办		棚改建设		望城区芙蓉北大道立面改造项目		湖南省建设工程施工合同（桥驿标段）		施工合同		2800		1900		900								900		依据望发改投[2016]257号可研报告批复，项目总投资5976.4万元，支付余款

		39		棚改办		棚改办		棚改建设		望城区芙蓉北大道立面改造项目		湖南省建设工程施工合同（茶亭标段）		施工合同		800		540		260								260		依据望发改投[2016]257号可研报告批复，项目总投资5976.4万元，支付余款

		40		棚改办		棚改办		棚改建设		望城区芙蓉北大道立面改造项目		长沙市望城区芙蓉北大道两厢棚改项目电信管线整治工程承包合同		施工合同		320		138		182								182		依据望发改投[2016]257号可研报告批复，项目总投资5976.4万元，支付余款

		41		棚改办		棚改办		棚改建设		望城区芙蓉北大道立面改造项目		芙蓉北大道两厢棚改项目电力线路迁改工程（丁字湾、铜官、桥驿）承包合同		施工合同		220		103		117								117		依据望发改投[2016]257号可研报告批复，项目总投资5976.4万元，支付余款

		42		棚改办		棚改办		棚改建设		望城区芙蓉北大道立面改造项目		芙蓉北大道两厢棚改项目电力线路迁改工程（茶亭段）承包合同		施工合同		80		37		43								43		依据望发改投[2016]257号可研报告批复，项目总投资5976.4万元，支付余款

		43		棚改办		棚改办		棚改建设		望城区芙蓉北大道立面改造项目		建设工程造价咨询劳务服务合同（丁字湾标段）		前期费用		6.7619		0		6.7619						2.5		4.2619		依据望发改投[2016]257号可研报告批复，项目总投资5976.4万元，支付余款

		44		棚改办		棚改办		棚改建设		望城区芙蓉北大道立面改造项目		建设工程造价咨询劳务服务合同（铜官标段）		前期费用		5.3896		0		5.3896		2				2		3.3896		依据望发改投[2016]257号可研报告批复，项目总投资5976.4万元，支付余款

		45		棚改办		棚改办		棚改建设		望城区芙蓉北大道立面改造项目		建设工程造价咨询劳务服务合同（桥驿标段）		前期费用		13.0778		0		13.0778		5				5		8.0778		依据望发改投[2016]257号可研报告批复，项目总投资5976.4万元，支付余款

		46		棚改办		棚改办		棚改建设		望城区芙蓉北大道立面改造项目		建设工程造价咨询劳务服务合同（茶亭标段）		前期费用		8.014		0		8.014		3				3		5.014		依据望发改投[2016]257号可研报告批复，项目总投资5976.4万元，支付余款

		47		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（安置小区）		建设工程监理合同（监理一标段）		监理合同		57.66		51		6.66		51		51				6.66		依据望发改投[2017]228号可研批复，项目总投资14559.82万元，支付余款

		48		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（安置小区）		湖南省建设工程施工合同（十二标段红南公路安置小区）		施工合同		450.8535		250		200.8535		315		250		65		135.8535		依据望发改投[2017]228号可研批复，项目总投资14559.82万元，支付余款

		49		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（安置小区）		湖南省建设工程施工合同（十三标段红南公路安置小区）		施工合同		463.8715		255		208.8715		323		255		68		140.8715		依据望发改投[2017]228号可研批复，项目总投资14559.82万元，支付余款

		50		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（安置小区）		湖南省建设工程施工合同（十一标段荷叶塘安置小区）		施工合同		549.7211		300		249.7211		382		300		82		167.7211		依据望发改投[2017]228号可研批复，项目总投资14559.82万元，支付余款

		51		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（安置小区）		湖南省建设工程施工合同（八标段七峰安置小区）		施工合同		821.6454		450		371.6454		572		450		122		249.6454		依据望发改投[2017]228号可研批复，项目总投资14559.82万元，支付余款

		52		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（安置小区）		湖南省建设工程施工合同（七标段青山片区安置小区）		施工合同		258.363		100		158.363		180		100		80		78.363		依据望发改投[2017]228号可研批复，项目总投资14559.82万元，支付余款

		53		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（安置小区）		湖南省建设工程施工合同（六标段桂芳安置小区）		施工合同		143.9171		70		73.9171		100		70		30		43.9171		依据望发改投[2017]228号可研批复，项目总投资14559.82万元，支付余款

		54		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（安置小区）		2017年棚户区（安置小区）提质改造项目监理二标段		监理合同		62		55		7		55		55		0		7		依据望发改投[2017]228号可研批复，项目总投资14559.82万元，支付余款

		55		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（安置小区）		建设工程设计勘察合同(安置小区)		前期费用		168		140		28		50		50		10		18		依据望发改投[2017]228号可研批复，项目总投资14559.82万元，支付余款

		56		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（安置小区）		九标段东马安置小区		施工合同		2270.9037		1250		1020.9037		1285		950		335		685.9037		依据望发改投[2017]228号可研批复，项目总投资14559.82万元，支付余款

		57		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（安置小区）		望城区2017年棚改区（安置小区）提质改造项目施工十标段长沙船厂安置小区		施工合同		523.115		290		233.115		216		140		76		157.115		依据望发改投[2017]228号可研批复，项目总投资14559.82万元，支付余款

		58		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（安置小区）		三标段莲湖安置小区		施工合同		1039.3999		625		414.3999		425		325		100		314.3999		依据望发改投[2017]228号可研批复，项目总投资14559.82万元，支付余款

		59		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（安置小区）		二标段华电长沙电厂安置小区		施工合同		962.484054		580		382.484054		470		380		90		292.484054		依据望发改投[2017]228号可研批复，项目总投资14559.82万元，支付余款

		60		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（安置小区）		一标段新镇南区安置小区		施工合同		649.2641		355		294.2641		355		255		100		194.2641		依据望发改投[2017]228号可研批复，项目总投资14559.82万元，支付余款

		61		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（安置小区）		十四标段菖蒲塘安置小区		施工合同		1438.0188		790		648.0188		806		590		216		432.0188		依据望发改投[2017]228号可研批复，项目总投资14559.82万元，支付余款

		62		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（安置小区）		乌山街道（许龙路至马兰口）安置小区		施工合同		276.834104		166		110.834104		137		110		27		83.834104		依据望发改投[2017]228号可研批复，项目总投资14559.82万元，支付余款

		63		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（安置小区）		2017安置小区提质改造荷叶塘、长沙船厂电力管线工程		施工合同		11.4909		6.89		4.6009		6.89		6.89				4.6009		依据望发改投[2017]228号可研批复，项目总投资14559.82万元，支付余款

		64		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（安置小区）		2017年棚户区安置小区提质改造红南电力管线工程承包合同		施工合同		51.1652		30.7		20.4652		30.7		30.7				20.4652		依据望发改投[2017]228号可研批复，项目总投资14559.82万元，支付余款

		65		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（安置小区）		2017年棚户区（安置小区）提质改造东马、莲湖等电信管线工程承包合同		施工合同		86.4993		51.9		34.5993		51.9		51.9				34.5993		依据望发改投[2017]228号可研批复，项目总投资14559.82万元，支付余款

		66		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（安置小区）		2017年棚户区（安置小区）提质改造新镇南区消防管线工程承包合同		施工合同		19.7783		11.87		7.9083		11.87		11.87				7.9083		依据望发改投[2017]228号可研批复，项目总投资14559.82万元，支付余款

		67		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（安置小区）		2017年棚户区（安置小区）提质改造七峰、桂芳、东马、乌山民用燃气管线工程承包合同		施工合同		103.9188		62.35		41.5688		62.35		62.35				41.5688		依据望发改投[2017]228号可研批复，项目总投资14559.82万元，支付余款

		68		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（安置小区）		2017年棚户区（安置小区）提质改造红南公路管线工程承包合同		施工合同		34.3872		20.63		13.7572		20.63		20.63				13.7572		依据望发改投[2017]228号可研批复，项目总投资14559.82万元，支付余款

		69		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（安置小区）		2017年棚户区（安置小区）提质改造东马、莲湖等广电管线工程承包合同		施工合同		49.811		29.89		19.921		29.89		29.89				19.921		依据望发改投[2017]228号可研批复，项目总投资14559.82万元，支付余款

		70		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（安置小区）		2017年棚户区（安置小区）提质改造红南公路电信管线工程承包合同		施工合同		62.6992		37.62		25.0792		37.62		37.62				25.0792		依据望发改投[2017]228号可研批复，项目总投资14559.82万元，支付余款

		71		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（安置小区）		2017年棚户区（安置小区）提质提档改造莲湖重建地消防管线工程承包合同		施工合同		42.1194		25.27		16.8494		25.27		25.27				16.8494		依据望发改投[2017]228号可研批复，项目总投资14559.82万元，支付余款

		72		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（安置小区）		2017年棚户区（安置小区）提质改造七峰消防管线工程承包合同		施工合同		19.7837		11.87		7.9137		11.87		11.87				7.9137		依据望发改投[2017]228号可研批复，项目总投资14559.82万元，支付余款

		73		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（安置小区）		2017年棚户区（安置小区）提质改造项目施工四标段乌山重建地安置小区		施工合同		783.0498		420		363.0498		548		420		128		235.0498		依据望发改投[2017]228号可研批复，项目总投资14559.82万元，支付余款

		74		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（安置小区）		2017年棚改提质（安置小区）结算初审		其他		40		0		40		10				10		30		依据望发改投[2017]228号可研批复，项目总投资14559.82万元，支付余款

		75		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（安置小区）		盘龙村村部及周边房屋立面提质改造工程施工合同		施工合同		68.794		40		28.794		48		40		8		20.794		依据望发改联批[2017]181号，《小额政府投资建设项目确认申请表》的批复，项目估算上限72万元，支付余款

		76		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（社区）		建设工程设计合同（电子材料厂）		前期费用		28		17		11		25		17		8		3		依据望发改投[2017]273号可研批复，项目总投资893.57万元，按进度付款

		77		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（社区）		长沙电子材料厂宿舍区提质改造项目建设工程施工合同		施工合同		652.7265		170.3019		482.4246		270.3019		170.3019		100		382.4246		依据望发改投[2017]273号可研批复，项目总投资893.57万元，按进度付款

		78		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（社区）		建设工程监理合同（长沙电子材料厂宿舍提质）		监理合同		9.6		5		4.6		5		5				4.6		依据望发改投[2017]273号可研批复，项目总投资893.57万元，按进度付款

		79		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（社区）		建设工程设计合同（2017年社区提质）		前期费用		177.18		159.462		17.718		53.154		53.154				17.718		依据望发改投[2017]227号可研报告批复，项目总投资13464.88万元，需付款4039万元

		80		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（社区）		(第一批)一标段高塘岭社区		施工合同		1321.930784		797		524.930784		489		357		132		392.930784		依据望发改投[2017]227号可研报告批复，项目总投资13464.88万元，需付款4039万元

		81		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（社区）		（第一批）三标段雷锋路社区三期		施工合同		986.9011		593		393.9011		331		233		98		295.9011		依据望发改投[2017]227号可研报告批复，项目总投资13464.88万元，需付款4039万元

		82		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（社区）		（第一批）四标段雷锋路社区四期		施工合同		886.3556		532		354.3556		330		242		88		266.3556		依据望发改投[2017]227号可研报告批复，项目总投资13464.88万元，需付款4039万元

		83		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（社区）		（第二批）三标段西塘街社区二期、斑马湖社区、望府路社区、同心园社区		施工合同		1528.4077		910		618.4077		459		300		159		459.4077		依据望发改投[2017]227号可研报告批复，项目总投资13464.88万元，需付款4039万元

		84		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（社区）		（第一批）二标段旺旺路社区		施工合同		782.1327		470		312.1327		268		190		78		234.1327		依据望发改投[2017]227号可研报告批复，项目总投资13464.88万元，需付款4039万元

		85		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（社区）		（第二批）七标段黄狮岭社区、黄都港社区		施工合同		638.361572		250.7		387.661572		120		100		20		367.661572		依据望发改投[2017]227号可研报告批复，项目总投资13464.88万元，需付款4039万元

		86		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（社区）		（第二批）六标段丁字社区		施工合同		602.59976		360		242.59976		220		160		60		182.59976		依据望发改投[2017]227号可研报告批复，项目总投资13464.88万元，需付款4039万元

		87		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（社区）		（第二批）二标段桑梓社区二期		施工合同		1124.466203		678		446.466203		490		378		112		324.466203		依据望发改投[2017]227号可研报告批复，项目总投资13464.88万元，需付款4039万元

		88		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（社区）		（第二批）四标段西塘街社区三期		施工合同		801.178776		480		321.178776		280		200		80		241.178776		依据望发改投[2017]227号可研报告批复，项目总投资13464.88万元，需付款4039万元

		89		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（社区）		(第二批)一标段桑梓社区一期		施工合同		1068.1862		642		426.1862		468		362		106		320.1862		依据望发改投[2017]227号可研报告批复，项目总投资13464.88万元，需付款4039万元

		90		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（社区）		长沙市望城区2017年棚户区（社区）提质提档项目（第二批）施工五标段航运社区		施工合同		851.1161		510		341.1161		275		190		85		256.1161		依据望发改投[2017]227号可研报告批复，项目总投资13464.88万元，需付款4039万元

		91		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（社区）		社区提质提档项目电信弱电线路提质改造工程		施工合同		287.0461		100		187.0461		100		100				187.0461		依据望发改投[2017]227号可研报告批复，项目总投资13464.88万元，需付款4039万元

		92		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（社区）		2017年棚改社区提质提档丁字湾社区棚改项目杆线入地工程管线整治工程承包合同		施工合同		68.0533		40		28.0533		40		40				28.0533		依据望发改投[2017]227号可研报告批复，项目总投资13464.88万元，需付款4039万元

		93		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（社区）		2017年棚改区社区提质提档项目电力管线整治工程承包合同		施工合同		106.9506		64		42.9506		64		64				42.9506		依据望发改投[2017]227号可研报告批复，项目总投资13464.88万元，需付款4039万元

		94		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（社区）		2017年棚户区（社区）提质提档项目高塘岭、西塘街、航运、雷锋路社区电力改造工程承包合同		施工合同		93.1672		56		37.1672		56		56				37.1672		依据望发改投[2017]227号可研报告批复，项目总投资13464.88万元，需付款4039万元

		95		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（社区）		2017年棚户区社区提质提档月亮岛等八处提质改造光电线路移改恢复工程管线整治工程承包合同		施工合同		59.9471		32		27.9471		32		32				27.9471		依据望发改投[2017]227号可研报告批复，项目总投资13464.88万元，需付款4039万元

		96		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（社区）		建设工程监理合同		监理合同		55.3618		46		9.3618		46		46				9.3618		依据望发改投[2017]227号可研报告批复，项目总投资13464.88万元，需付款4039万元

		97		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（社区）		2017棚户区（社区）提质提档项目燃气各项工程承包合同		施工合同		205.825		100		105.825		100		100				105.825		依据望发改投[2017]227号可研报告批复，项目总投资13464.88万元，需付款4039万元

		98		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（社区）		2017年棚户区社区提质提档项目电信弱电线路提质改造工程施工承包合同		施工合同		287.0461		100		187.0461		100		100				187.0461		依据望发改投[2017]227号可研报告批复，项目总投资13464.88万元，需付款4039万元

		99		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（社区）		建设工程监理合同		监理合同		76.1131		60		16.1131		8.5				8.5		7.6131		依据望发改投[2017]227号可研报告批复，项目总投资13464.88万元，需付款4039万元

		100		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（社区）		丁字湾老街棚户区改造工程施工承包合同		施工合同		195		76		119		60				60		59		依据望发改投[2017]227号可研报告批复，项目总投资13464.88万元，需付款4039万元

		101		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（社区）		丁字湾老街棚户区基础设施提质改造工程施工承包合同		施工合同		115		40		75		40				40		35		依据望发改投[2017]227号可研报告批复，项目总投资13464.88万元，需付款4039万元

		102		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（社区）		2017年棚户区社区提质提档项目联通管线整治工程承包合同		施工合同		8.1829		5		3.1829		5		5				3.1829		依据望发改投[2017]227号可研报告批复，项目总投资13464.88万元，需付款4039万元

		103		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（社区）		2017年棚户区社区提质提档项目自来水管线整治工程承包合同		施工合同		11.9289		8		3.9289		8		8				3.9289		依据望发改投[2017]227号可研报告批复，项目总投资13464.88万元，需付款4039万元

		104		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（社区）		中移铁通有限公司长沙分公司管线		施工合同		28.7931		17		11.7931		17		17				11.7931		依据望发改投[2017]227号可研报告批复，项目总投资13464.88万元，需付款4039万元

		105		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（社区）		桑梓小区消防及消防给水管道安装工程管线整治工程承包合同		施工合同		62.7968		37		25.7968		37		37				25.7968		依据望发改投[2017]227号可研报告批复，项目总投资13464.88万元，需付款4039万元

		106		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（社区）		西塘街社区慢行系统施工承包合同		施工合同		127		30		97		30		30				97		依据望发改投[2017]227号可研报告批复，项目总投资13464.88万元，需付款4039万元

		107		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（社区）		雷锋路社区慢行系统工程施工承包合同		施工合同		131.44		25		106.44		25		25				106.44		依据望发改投[2017]227号可研报告批复，项目总投资13464.88万元，需付款4039万元

		108		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（社区）		雷锋路社区（碧园）工程施工承包合同		施工合同		182.56		70		112.56		127		70		57		55.56		依据望发改投[2017]227号可研报告批复，项目总投资13464.88万元，需付款4039万元

		109		棚改办		棚改办		棚改建设		2017年棚改提质（社区）		造价咨询劳务服务合同（2017年社区提质提档结算初审）		其他		40		0		40		15				15		25		依据望发改投[2017]227号可研报告批复，项目总投资13464.88万元，需付款4039万元

		110		棚改办		棚改办		棚改建设		2018年雷锋社区“一圈两场三道”自行车道提质项目		建设工程设计合同（雷锋路社区“一圈两场三道”自行车道提质）		前期费用		4		0		4		3				3		1		伋据合同

		111		棚改办		棚改办		棚改建设		2018年雷锋社区“一圈两场三道”自行车道提质项目		雷锋路社区自行车道建设项目（小额）		施工合同		78.1582		0		78.1582								78.1582		依据初步预算

		112		棚改办		棚改办		棚改建设		2018年老旧社区油烟专项治理		长沙市望城区2018年老旧社区居民家庭餐厨油烟净化综合治理项目		施工合同		246		0		0		147.6				147.6		98.4		依据网签合同

		113		棚改办		棚改办		棚改建设		2018年社区提质提档项目（中南社区）		工程勘察设计		前期费用		110		0		110		20				20		90		依据中标通知书

		114		棚改办		棚改办		棚改建设		2018年社区提质提档项目（中南社区）		已立项，暂未签订合同		施工、监理		6061.26				6061.26		0				0		2424		依据立项、可研，含工程费用和监理及其他费用

		115		棚改办		棚改办		棚改建设		2018年社区提质提档项目（湘陵等6个社区）		工程勘察设计		前期费用		122		0		122		20				20		102		依据中标通知书

		116		棚改办		棚改办		棚改建设		2018年社区提质提档项目（湘陵等6个社区）		已立项，暂未签订合同		施工、监理		6987.98				6987.98								2795		依据立项、可研，含工程费用和监理及其他费用

		117		棚改办		棚改办		棚改建设		2018年度望城区区委巡察机构谈话场所及区纪委监委执纪执法办案场所改造项目		建设工程设计合同（区委巡察机构谈话场所及区纪委监委执纪执法办案场所）		前期费用		5.5604		0		5.5604								5.5604		依据望发改联批[2018]201号，<关于望城区区委巡查机构谈话场所及区纪委监委执纪执法办案场所改造项目《小额政府投资建设项目确认申请表》的批复>，项目估算上限189.72万元,支付余款

		118		棚改办		棚改办		棚改建设		2018年度望城区区委巡察机构谈话场所及区纪委监委执纪执法办案场所改造项目		工程施工承包合同		施工合同		180.7664		50		130.7664								130.7664		依据望发改联批[2018]201号，<关于望城区区委巡查机构谈话场所及区纪委监委执纪执法办案场所改造项目《小额政府投资建设项目确认申请表》的批复>，项目估算上限189.72万元,支付余款

		119		棚改办		棚改办		棚改建设		2018年度原公路局院落区域提质改造工程		湖南省建设工程施工合同		施工合同		329.5378		70		259.5378								161		依据望发改投[2018]16立项批复，项目总投资352万元，支付进度款

		120		棚改办		棚改办		棚改建设		燕坡、刘家塘骑楼整治工程		已立项，暂未签订合同		施工合同		214.8				214.8								214.8		依据焱斌周志《关于燕坡重建地信访问题处理情况的报告》的批示，投资估算214.8万元

		121		乔口		棚改办		棚改建设		乡镇棚改项目		乔口盘龙岭村苏家湾片区立面改造		施工合同		60				60								60		依据正茂同志关于<《乔口填盘龙岭村请求对苏家湾片区进行立面改造的报告》的请示>的批示，投资估算60万元

		122				棚改办		棚改建设		乡镇棚改项目		田心坪村品家湾片区节点打造		施工合同		200				200								200		依据正茂同志关于《关于将田心坪村品家湾片区节点打造增补为区政府2017年棚改计划的请示》的批示，投资估算200万元

		123				棚改办		棚改建设		乡镇棚改项目		长沙医学院后街提质改造项目		施工合同		112.0914				112.0914								112		依据邹特、正茂同志《关于请求支持办理并完善长沙医学院后街提质改造项目相关手续的报告》的批示，结算总造价112.0914万元

		124		金山桥		棚改办		棚改建设		乡镇棚改项目		望城区金山桥街道青山家园棚户区改造项目		施工合同		577.6778				577.6778								231		依据区长办公会议纪要[2016]29号，预算总造价577.6778万元

		125				棚改办		棚改建设		乡镇棚改项目		星城卫生院地面墙面改造		施工合同		45				45								45		依据正茂同志《关于请求解决星城卫生院地面墙面改造建设经费的请示》的批示，投资估算45万元

		126		桥驿		棚改办		棚改建设		乡镇棚改项目		桥驿镇杨桥集镇棚户区改造项目		施工合同		588				588								235		依据正茂同志《关于提前实施桥驿镇杨桥集镇棚户区改造项目的请示》的批示，投资预算588万元

		127		桥驿		棚改办		棚改建设		乡镇棚改项目		桥驿溪塘湾提质改造		施工合同		80				80								80

		128		金山桥		棚改办		棚改建设		乡镇棚改项目		金山桥街道黄金创业园配套棚改工程		施工合同		106.1792				106.1792								106.18		依据区委现场办公会，财评审预算65.7080万元+财评审结40.4712万元

		129				棚改办		棚改建设		乡镇棚改项目		雷锋北大道两厢立面提质改造		施工合同		403.1				403.1								160		依据区政府关于雷锋北大道两厢立面提质改造项目会议纪要，预算金额403.1万元

		130		高塘岭		棚改办		棚改建设		乡镇棚改项目		长联村沱市集镇临街房屋立面改造		施工合同		209.6				209.6								209		依据区政府关于雷锋北大道两厢立面提质改造项目会议纪要，预算金额209.6万元

		131		棚改办		棚改办		棚改建设		2019年棚户区（安置小区）提质改造项目		未签合同，含施工、监理、其他费用				22080				22080								8832		依据区长办公会议纪要[2017]64号，项目已立项；后按政府化债工作要求，2018年安置小区暂缓实施，投资规模22080万元

		132		棚改办		棚改办		棚改建设		2019年零星维护项目		预估项目，暂未签合同				200				200								200		预估历年完工超质保期的未移交项目维护维修

																86115.120852		31590.242735		54278.878117		12501.1959		9354.0959		3159.6		29235.029652

		项目类别分为：道路工程、水利工程、造绿工程、棚改建设、学前教育学校建设、义务教育学校建设、高中学校建设、市政建设、派出所建设、人防工程、消防站建设、敬老院建设、卫生院（室）建设、办公场所建设、其他等。
合同类型分为：施工合同、监理合同、征拆报告、报批税费、项目前期费用、其他等。
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